КОПИЯ ВЕРНА
Директор школы
Воликов Ю.В.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Красновская средняя общеобразовательная школа

Тарасовского района Ростовской области

П Р И К А З

от 30 июня 2022 года №103-ОД

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта МБОУ Красновской СОШ в 2022-2023 г.г.

С целью проведения работы по капитальному ремонту и оснащению здания школы в рамках программы Российской Федерации «Развитие образования» распределения субсидий по результатам отбора на 2022 и 2023 годы:

приказываю

1.Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красновской средней общеобразовательной школы (Далее – МБОУ Красновская СОШ) в 2022, 2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по встречным обязательствам

Согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3.Разместить настоящий приказ на сайте школы.

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ю.В.Воликов

Приложе№1

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта МБОУ Красновской СОШ в 2022, 2023 годы

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») позволит обеспечить создание условий для планового проведения капитального ремонта МБОУ Красновской СОШ своевременное уточнение объемов финансирования.

№	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание

Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы				
1.	Утвердить План работы и издать приказ	июнь 2022	Директор	
2.	Провести инвентаризацию оборудования	август 2022	Директор	
3.	Создать комиссию по организации учебного процесса во время капремонта	август 2022	Директор	
4.	Оборудовать объекты для организации образовательного процесса с учетом требований	август2022	Директор	Договор №17,№18
5.	Определить форму обучения по классам (очное, заочное, дистанционное)	август2022	Зам директора по УВР	Очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
6	Составить план размещения классов с указанием количества детей	август 2022	Директор	
7.	Закрепить за классами временные объекты для проведения уроков, физкультуры, технологии мероприятий	август2022	Директор	- здание
8.	Согласовать с Роспотребнадзором и Госпожнадзором объекты для организации образовательного процесса	август2022	Директор	
9.	Согласовать с собственниками объектов условия работы, режим и сроки организации образовательного процесса	август 2022	директор	
10	Подписать соглашения (договоры) с собственниками объектов размещения	Август 2022	директор	
11.	Подготовить и привести в соответствие с требованиями СанПин арендованные объекты для организации образовательного процесса	Август 2022	Директор	
12	Организовать в каждом временном объекте работу по требованию РПН	август 2022	Директор	

	от эпидемиологической ситуации			
13.	Утвердить учебный план за 2022-2023 учебный год	август 2022	Зам директора по УВР	
14.	Составить расписание занятий, длительность уроков, расписание звонков	август 2022	Зам директора по УВР	
15.	Составить план и схему организации горячего питания учащихся и согласовать с Роспотребнадзором	август2022	Директор	
Подготовка школы к проведению капитального ремонта				
1.	Составить и утвердить план по подготовке школы капитальному ремонту	2022	Директор	
2.	Создать комиссию по подготовке школы капитальному ремонту	Август 2021	Директор	
3.	Уведомить работников школ об изменении условий труда	Август 2022	Директор	
4.	Организовать демонтаж оборудования видеонаблюдения, интернет связи, пожарной сигнализации	2022	Директор	
5.	Зафиксировать последние данные счетчика по электричеству	перед проведение м кап ремонта	Директор	
Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы				
1.	Процедура проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44	2022		
2.	Подписать акт приемки-сдачи работ по капитальному ремонту	Декабрь 2023		Завершение подрядчиком всех работ
3	Произвести оплату работ по капитальному ремонту согласно по контракту	2023		После акта приемки - сдачи
Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы				
1.	Составить и утвердить план по организации и проведению	2022		

	капитального ремонта школы			
2.	Сформировать рабочую группу по организации и проведению капитального ремонта школы	2022		
3.	Составить и утвердить план-график проведения строительно-монтажных работ	2022		
4.	Организовать работу технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику	В течение срока контракта		
5.	Требовать сертификаты соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающим требованиям РПН и ГПН у подрядчика	В течение срока контракта		
Обеспечение антитеррористической, противопожарной безопасности защищенности объекта				
1.	Составить и утвердить план по антитеррористической защищенности объектов (далее – АТЗО)	2022		
2.	Сформировать рабочую группу по организации и проведению АТЗО	2022	,	
3.	Составить и утвердить план-график проведения АТЗО	2022	Рабочая группа по АТЗО	
4.	Разработать смету на заявленные мероприятия по АТЗО	2022		
5.	Изыскать финансовые средства из муниципального бюджета на заявленные мероприятия по АТЗО	2022		
6.	Заключить контракт на выполнение работ по АТЗО	2022		
7.	Привлечь к субподрядной работе местные строительные бригады	2022		
8.	Провести приемку выполненных работ по АТЗО	2023	Рабочая группа по АТЗО	
9.	Подписать акт приемки-сдачи работ на выполнение работ по АТЗО	2023		

10.	Произвести оплату работ на выполнение работ по АТЗО согласно контракту	2023		
Организация переезда школы после капитального ремонта				
	Организовать субботники по переносу оборудования и мебели школы из объектов и мест временного размещения	2023	Директор	После акта приемки-сдачи выполненных работ

Приложение №2

План мероприятий (Дорожная карта)

№	Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	Источник финансирования	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Обеспечение повышения квалификации профессиональной подготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объекте капремонта			август 2022	
2.	Обеспечение в отношении в объекте капремонта требований к Антитеррористической защищенности объектов (территорий, установленных законодательством)	150,00		2022	
3.	Обновление в объекте капремонта 100 % учебников и учебных пособий, не позволяющих их использования в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности	1 945,42		август 2023	