
 
Отчет МБОУ Красновской СОШ о выполнении 2 этапа антирисковой программы 

«Низкий уровень оснащения школы» 

 На втором этапе реализации антирисковой программы  «Низкий уровень оснащения 

школы» перед коллективом МБОУ Красновской СОШ были поставлены задачи по 

созданию образовательной инфраструктуры образовательной организации 

соответствующей современным требованиям. Было запланировано  начать работы по 

капитальному ремонту образовательной организации. Все мероприятия проводятся в 

запланированные сроки. 

Задача Мероприятие 
Дата 

реализации 

Показатели 
Ответственн

ые 

Ссылка на 

размещенны

й документ 

Создать 

образовательную 

инфраструктуру 

образовательной 

организации, 

соответствующую 

современным 

требованиям. 

Начаты работы по 

капитальному 

ремонту 

образовательной 

организации. 

23 июня 

2022 г. 

Заключен контракт 

по капитальному 

ремонту 

образовательной 

организации Директор 

 

https://красно

вскаясош.рф/

wp-

content/uploa

ds/2022/10/ko

ntrakt-86.pdf  
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